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verleden en geografisch milieu,
overheersen.

Van sterke invlioed op deze houding is
de economische situatie waarin het
land verkeert. Indien de visserij,
IJslands promaire levensbron
bedreigd wordt, zal hetland alles doen
om deze te beschermen, zelfs
desnoods het verlaten van de NAVO.
Hetis daarom eentaak van alle NAVO
landen om deze visserij niet in de knel
te brengen. De zaak van de Iceland
Defense Force zalmeer een strijdpunt
zijn naarmate er meer communistenin
de regering zitten. Zolang het land
echter belangrijke interne problemen
heeft (zoals momenteel de inflatie),

zal dit verdrag niet snel ter sprake
komen.
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De restauratie van het kasteel

van Breda *

door kapitein G. Boers, officier toegevoegd Eal - Breda

Inleiding

Doelstelling

De doelstelling van dit artikel is
tweeledig:

a. een inzicht te geven in de
problemen, die zich bij de restauratie
van het kasteel voordoen en

b. een verslag te geven van de
huidige stand van zaken met
betrekking tot de restauratie van het
kasteel.

Restaureren?

Restaureren ofwel het in de oude
staat herstellen geschiedt in het kader
van monumentenbehoud.
Monumentenbehoud vraagt om een
dynamische opstelling. Het gaat
hierbij dan ook niet alleen om het
beschermen, konserveren, van het
monument, maar om het behoud door
onderhoud en desnoods door kleine
aanpassingen van technische aard.
Restaureren is een gevolg van dit
monumentenbehoud.

Het restaureren lijkt dikwijls
eenvoudiger dan het in werkelijkheid
is. Immers wat verstaan wij onder de

‘oude, oorspronkelijke staat? Van

welke peildatum in de historie moet
men uitgaan en is dan het gehele
gebouw in die staat te brengen,
waarin het op die peildatum
verkeerde?

Dikwijls blijkt dat door later
aangebrachte wijzigingen niet meer

mogelijk.

Naast het bepalen van de peildatum
en het aanvaarden van
kompromissen zullen de bouwstoffen
moeten worden verworven en zullen
eventueel vervangende bouwstoffen
moeten worden gekozen en beproefd.
Tevens zal men moeten beschikken
over die vaklieden, die deze
materialen kunnen verwerken.
Zelden zal een gebouw worden
gerestaureerd, dat geen enkele
funktie meer vervult; met andere
woorden: ook de huidige funktie zal
haar eisen stellen aan de restauratie.
Hoewel de gebouwen veelal niet voor
de huidige funkties zijn gebouwd,
moeten zij daartoe inwendig wel
geschikt worden gemaakt. Anderzijds
zal de gebruiker zijn gebruik zoveel
mogelijk moeten afstemmen op de
eigenschappen van het gebouw.
Hoewel de noodzaak tot restaureren
van een gebouw wordt bepaald door
de konstruktieve toestand, waarin het
gebouw op dat moment verkeert,
wordt de omvang en de aanvang van
de restauratie mede beinvioed door
de beschikbaarheid van de financiéle
middelen. Het restaureren van
gebouwen is vele malen duurder dan
het voorzien in alternatieven zoals
nieuwbouw, verbouw enzovoorts.
Wat met het restaureren wordt bereikt
is een stukje monumentenbehoud,
behoud van een stuk historisch
Nederland. Beslissingen in deze

kunnen dan ook niet uitsluitend op een
kosten-hatananalyse worden
gebaseerd.

Korte bouw-historische
beschrijving (zie afbeelding 1)
Alvorens in te gaan op de huidige
restauratie van het kasteel, is het
wellicht wenselijk in het kort een
bouw-historische beschrijving van het
kasteel te geven.

Reeds in 840 is er sprake van een
burcht bij Breda, hetzij gebouwd door
de Denen, genaamd "Slot
Brunesheim”, hetzij gebouwd door
Elbert, 6e Graaf van Strijen.
Omstreeks 1124 werd deze burcht
door Hendrik 1l verwoest en werd er
een nieuwe burcht gebouwd.

Met de bouw van een ridderburcht in
1350 door Jan | van Polanen begint de
geschiedenis van het huidige Kasteel.
In 1536 liet Hendrik Ill van Nassau een
renaissance-paleis bouwen aan de
burcht van Jan van Polanen. Zo
ontstond een rechthoekig gebouw
met binnenplein, opgetrokken in twee
bouwstijlen. In 1540 werd door René
van Chalon opdracht gegeven voor de
bouw van een kapel tegen de
westvleugel van dit paleis. Later in
1597 volgde de verbreding van de

* Dit artikel is ook gepubliceerd in
GENIE, maandblad voor
Genie-officieren juli 1980.
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[IHU]I[]]]] : de burcht van Jan van Polanen, 1362
% . het paleis van Hendrik 1ll, 1536

: trap Hendrik Ill, gesloopt 1826

. binnengracht, gedempt 1826

: brug Maurits, 1597, gesloopt 1826
: kapellen, gebouwd in 1826

. badhuis, ketelhuis en toiletgebouw,

Noos WD =

binnengracht, waarover Prins Maurits
een monumentale brug liet bouwen.
In 1690 werd de burcht van Jan van
Polanen afgebroken (met
uitzondering van de ZW toren of
Deense toren) en een nieuwe vleugel
opgetrokken in de stijl van het paleis
van Hendrik IIl. Het paleis beleefde
toen onder Stadhouder-Koning
Willem Il haar hoogtepunt onder de
naam "Prinschenhof’. Na een periode
van verval werd het paleis in 1826
door Koning Willem | bestemd voor de
opleiding en huisvesting van
cadetten. Hiertoe werd het paleis
grondig gemoderniseerd. Een greep
uit de talrijke bouwkundige
werkzaamheden:

— het slopen van de Deense toren
van Jan van Polanen,

— het slopen van de hofkapel van
René van Chalon,

— het slopen van de monumentale
portaaltrap op de binnenplaats,

— het slopen van de dakkonstruktie
en het opbouwen van een verdieping,
— het ommuren van en het inrichten
tot eetzaal van de zuilengalerij onder
de Ridderzaal. Eetzaal en Ridderzaal
werden met elkaar verbonden door
een stijle houten trap.

— het dempen van de binnengracht
en het slopen van de brug,

: toren van Jan van Polanen, gesloopt 1826
: kapel René van Chalon, 1540, gesloopt 1826

gebouwd in 1826, gesloopt in 1948

— het aanbouwen van twee kapellen
aan het kasteel, zodat de huidige
grondvorm tot stand kwam,

— het aanbouwen van een ketelhuis,
badgebouw en toiletgebouw:.

Door het persoonlijk ingrijpen van
Koning Willem | zijn de medaillons
behouden en de muren ongepleisterd
gebleven. In 1928 werd een aanvang
gemaakt met de restauratie, waarbij
als eersten de medaillons op de
binnenplaats werden vervangen.

Na een nieuwe periode van verval
kreeg het kasteel in 1948 een
grondige opknapbeurt. Enige
werkzaamheden, welke zijn verricht,
zijn:

— de Kolommenzaal werd geheel
opgeknapt en de houten
verbindingstrap naar de Ridderzaal
werd vervangen door een stenentrap,
— de Ridderzaal of Grote Zaal werd
gerestaureerd, waarbij onder andere
de gietijzeren kolommen werden
vervangen,

— de bibliotheek en de
ontvangstzalen werden opgeknapt,
— er werd een toegangstrap tot het
kasteel gebouwd en het voorplein
werd bestraat,

— het ketelhuis, toiletgebouw,
badgebouw alsmede enige
gebouwen in de direkte omgeving van

het kasteel werden gesloopt.

In 1963 werden de hoektorens, welke
in 1826 waren afgeplat weer van een
spits voorzien, zij het nu een
verdieping hoger dan oorspronkelijk
het geval was.

In de periode na 1964 werden in het
kader van het éénjarig onderhoud
restauraties uitgevoerd aan de
basementen van de buitengevels en
aan de Philips Willempoort.

In 1978 tenslotte werd als huldeblijk
van de oud-cadetten ter gelegenheid
van het 150-jarig bestaan van de
K.M.A. een tympanon geplaatst onder
de kolonnade. Dit dakornament kreeg
daarmede weliswaar niet haar
oorspronkelijke plaats terug, maar
hiermede werd een stukje van de
vroegere schoonheid teruggehaald.

De restauratie

De voorbereiding

Het was gebruikelijk om de
restauraties aan het kasteel te
verrichten uit een fonds van =+

f 100.000,— als het éénjarig
onderhoud aan historische
detailkonstrukties van het Kasteel van
Breda.

Eind 1974 besluit de
Eerstaanwezend-Ingenieur der Genie
(verder aangeduid als Eal), Direkteur
Gebouwen, Werken en Terreinen
(verder aangeduid als DGWT) voor te
stellen het éénjarig onderhoud te
staken, een restautatieplan op te
(laten) stellen en op deze manier de
restauratie doeltreffend aan te
pakken. ‘

In november 1975 vraagt de Eal de
DGWT nogmaals zijn aandacht voor
een restauratieplan onder vermelding
dat de kapitelen en de geboorten van
bogen scheuren vertonen.

In de tweede helft van 1976 wordt de
restauratie aangepakt, waarbij zowel
een architekt (J. Walraad uit Brielle)
als de Rijksdienst voor de
monumentenzorg worden
ingeschakeld.

Beiden komen tot de konklusie, dat de
kolommen nodig vervangen dienen te
worden en geven de noodzaak aan
om als tijdelijke oplossing de
kolommen van klembanden te
voorzien (afb 2).

Op 10 januari 1977 dient de Eal een
voorlopig voorstel in, waarin hij
vermeldt, dat het slecht gesteld is met
kolommen, kapitelen, basementen en
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ondergrondse
buiten(funderings-)muren. Met de
restauratie hiervan zal een bedrag
van f 1.200.000,— gemoeid zijn.
Verder vraagt de Eal aandacht voor
de slechte toestand van de
buitengevels op zowel de
binnenplaats als aan de buitenzijde
van het kastee! en met name van het
natuursteenwerk daarin.

Het bestek, onder nummer
111.4040.31, omvat onder meer de
volgende werkzaamheden:

— het verwijderen van 32 kolommen,
basementen en kapitelen, waarvanna
reparatie 12 worden herplaatst en de

overige 19 vervangen dienen te
worden,

— het maken van een doorgaande
betonbalk (gewapend beton) onder en
tussen de kolommen,

— het verwijderen van metselwerk,
voor zoveel noodzakelijk is om
bovenstaande werkzaamheden te
kunnen uitvoeren.

De uitvoeringstijd van deze
werkzaamheden zal ten hoogste 18
maanden bedragen.

Op 7 september geeft DGWT
machtiging tot een ondershandse
aanbesteding en een fonds ter
verevening op deklaratie van

f 65.400,— voor het sluiten van een
overeenkomst met architekt J.
Walraad, die het werk zal begeleiden,
werk- en detailtekeningen en
begrotingen zal maken en het
natuursteen zal keuren.

Nadat op 21 november 1977
inlichtingen zijn gegeven, vindt op 8
december te 10.00 uur de
aanbesteding plaats, waarbij de Fa
Huurman BV uit Delft als laagste,
tegen een bedrag van f 554.600,—
inschrijft. Het grote verschil tussen
raming en inschrijving is een gevolg
van het ontbreken van
éénheidsprijzen voor dit werk en van
een andere werkmethodiek dan die
welke de heer Walraad voor ogen
stond.

De eerste bouwvergadering vindt
plaats op 15 december 1977.

Werkmethode

Men heeft gekozen voor de volgende
werkmethode:

— als eerste zal men de voetplaten
tussen de kolommen verwijderen,
waarna men het vergane metselwerk
zal wegkappen,

— vervolgens zal een deel van de
funderingsbalk gestort kunnen
worden. Dit deel zal met uitstekende
wapening met nog te storten delen
(namelijk onder de kolommen)
worden verbonden,

— wanneer de funderingsbalk
voldoende verhard is plaatst men
hierop de ondersteuningskonstruktie
(zie afb 3),

— de belasting, die op de kolom komt
(+ 35 ton) wordt.overgebracht op de
vijzels, die onder de stalen konstruktie
staan,

— onder de kolonnade zal een houten
ondersteuningskonstruktie worden
gesteld,

— vervolgens zal het basement onder
de kolom worden verwijderd, waarna
de kolomschacht met kapiteel kan
worden uitgehesen.

Aan de restauratie zelf werken 6
mensen onder leiding van de heer
Joppe, uitvoerder van de Fa
Huurman.

Hoofd uitvoering van de staf Eal, de
heer Joore, heeft de supervisie en de
1° opzichthebbende de heer de Bruin
het dagelijks toezicht.

Materialen
natuursteen:
nadat aanvankelijk aan Belgische
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Ledesteen werd gedacht voor de
kapitelen, heeft men gekozen voor
Roche de Massangis uit Yonne,
omdat Belgsiche Ledesteen nietin de
goede afmetingen verkrijgbaar is. De
bewerking van dit natuursteen vindt
plaats in de eigen steenhouwerij van
de Fa Huurman te Delft.

De te vervangen kolommen en
basementen moeten worden gemaakt
uit hardsteen uit de Ourthe. Het
materiaal moet in voldoende grootte
enfoutloos uit één bank van de groeve
komen. In verband met het vergrote
aantal te vervangen kolommen
dreigde in februari ‘80 een tekort aan
hardsteen, maar in een naburige
groeve konden nog "kolommen”

worden gevonden, die erg
overeenkwamen in kwaliteit met de
reeds aangebrachte kolommen.
Nadat de hardsteen grof is bewerkt,
wordt deze op de draaibank in de
goede vorm geslepen, waarna een
bewerking met de hand volgt;
gebogen viakken worden geschuurd
en rechte vlakken voorzien van een
frijnslag. Deze bewerkingen vinden
plaats in de steenhouwerij van de Fa
Rieniers te Aerschot in Belgié.

Het herstellen van met name het
natuursteen geschiedt met mineros of
door het inschieten van stukken
natuursteen, welke met kunststof
ankers worden bevestigd.

Mineros lijkt echter niet het meest

geschikte reparatiemiddel, omdat het
op den duur verkleurt. Daarom wordt
nu geéxperimenteerd met
kunststof-reparatiemortels. Deze
kunststof mortel voldoet qua kleur en
aanhechting uitstekend, maar het
aanbrengen daarvan is erg duur.
metselwerk:

Daar de bestaande baksteen o
vanwege kleur en afmetingen
nergens verkrijgbaar is, wordt deze
speciaal volgens het origineel
gebakken door de Fa RUGA, in de
fabriek te Udenhout.

Uitvoering

De eerste bouwvergadering vindt
plaats op 15 december 1977. Men
besluit om een nader onderzoek in te |
stellen naar de kolommen, waarbij
men gebruik zal gaan maken van een
mijndetekior om de juiste plaats van
de ankers te kunnen vaststellen. Bij dit
onderzoek is vast komen te staan, dat
4 kolommen en 9 basementen ekstra
vervangen dienen te worden.
Bovendien blijken de ankers door te
lopen tot ver in het bovenliggende
metselwerk, waar het de
trekstangankers, spatkrachtankers en
kettingankers verbindt (zie afb 4). De
Eal vraagt DGWT danook om de
voorziene f 1,2 milj. in het
bouwprogramma aan te houden.
Men start het werk bij de binnengevel
van de Z-vleugel en maakt eerst de
delen van de gewapend betonbalk
tussen de kolommen. Bij dit werk
ontdekt men, dat op de binnenplaats
in de kelderwand onder de bestrating
van de binnenplaats 18
kelderkoekoeken met hardstenen
bolkozijnen aanwezig zijn, welke aan
de binnenkant van de kelder reeds
waren dichtgemetseld en dus
onzichtbaar waren. Deze zullen om de
funderingsbalk te kunnen storten
gesloopt en dichtgemetseld moeten
worden.

Bij het verwijderen van de eerste
kolommen is te zien, dat de ankers
gekorrodeerd en verzwakt zijn,
daardoor het omliggend metselwerk
gescheurd en hier en daar naar buiten
gedrukt is (zie afb 2). Om een nader
onderzoek in te stellen zal een
gedeelte van de vioer op de eerste
verdieping worden opengemaakt. Bij
dit onderzoek wordt de mening
omirent de ankers bevestigd, maar
bovendien blijkt, dat de houten
balklaag onder de vioer vergaan is.
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Met de opdracht tot het, in een later
stadium, restaureren van de
buitengevels van het kasteel in
gedachte, lijkt het ekonomisch gezien
beter de restauratie van de
buitengevel nu aan te pakken, daar
het steigerwerk al ter plaatse is. De
Eal dient danook een voorstel in tot
het sluiten van een
wijzigingsovereenkomst, welke zal
omvatten: (zie afb 5)

— het dichtmetselen van de
kelderkoekoeken,

— vrijhakken, ontroesten en
consolideren van de oorspronkelijke
trekstang- en spatankers en het
aanbrengen van nieuwe ankers,

— het daar, waar nodig vernieuwen
van de cordonlijsten (200 m)
triglyphstukken (77),
medaillonomlijstingen (37,
noodzakelijk om de medaillons te
kunnen verwijderen) en omliggend
metselwerk (friezen en bij de aanzet
van de bogen)

— het tevens vernieuwen van de
raamdorpels c.a. (38, slecht van
kwaliteit en formaat) en het herstellen
van de lonische kapitelen op de eerste
verdieping,

— het vernieuwen van dekvloer,
ondervloer en balklaag op de eerste
verdieping boven de kolonnade.

De begroting hiervoor is opgesteld tot
een bedrag van f 1.422.000,—. De
realisatie zal hierdoor verschuiven
naar eind 1980.

De bogen tussen de kolommen

worden in principe gerepareerd met
een kunststof mortel. Daar deze
methode zeer kostbaar is is besloten
alleen de Qostvleugel te restaureren
en de beide andere vleugels bij een
volgend plan op te nemen. Bij nadere
inspektie blijkt, dat toch 4 volledige
bogen in de O-gevel door nieuwe
vervangen moeten worden. De
reparaties zullen aan het einde van
het werk worden uitgevoerd.

Bij het vervangen van de raamdorpels
komt men tot ontdekking, dat het
omliggend metselwerk van de
binnenmuren van slechte kwaliteit is.
Dit geldt met name voor de
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ontlastingsbogen boven de ramen en
het inboetwerk ter weerszijden
hiervan. Vandaar dat de gehele
stuklaag verwijderd wordt, het
metselwerk verbeterd en een nieuwe
stuklaag wordt aangebracht. Tevens
worden de sierstukken, met het
opschrift W&M, aan de geboorte van
de binnengewelven gerestaureerd.
Ook het nog authentieke medaillon in
de Z-O hoek zal worden vervangen,
zodat nog slechts één authentiek
exemplaar, in de N-O hoek overblijft.
Het regenwater, dat tot nu toe werd
afgevoerd via regenpijpen in de
hoeken op de binnenplaats (zie afb 5)
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wordt nu o.a. om esthetische redenen
afgevoerd via "Keulse goten” over de
zolder naar de buitengevels van het
kasteel en aldaar via vergaarbakken
aangesloten op de bestaande
regenwaterafvoeren.

Bij de voortgang van de restauratie is
in september 1979 een ontdekking
gedaan, welke zeker de moeite waard
is om te worden vermeld. De
kolommen op de eerste verdieping
vanaf de Z-W hoek tot aan de
poortdoorgang bleken halfzuilen te
zijn. Bovendien bevond zich tussen de
bovenzijde van de gewelven en de
houten vioer van deze verdieping
veenturf. Vanaf de poortdoorgang tot
aan de N-W hoek zijn echter ronde
kolommen geplaatst en zijn de
gewelven boven de kolonnade
aangerazeerd (in deze aanrazering
zijn nog plavuizen gevonden met
verschillende tekening). Een enander
is aanleiding om te veronderstellen,
dat de vleugels, gebouwd ten tijde van
Hendrik 111 (1536) ook op de eerste
verdieping een open galerij hebben
gekend. Deze galerij zou later,
wellicht als gevolg van het koude
kKlimaat in Nederland weer zijn
dichtgemetseld. Bij de verbouwing in
1686 heeft men hierop aangesloten
(afbeelding 6). Ter ondersteuning van
het bovenstaande moge afbeelding 7
dienen, welke de hoekkolom op de
eerste verdieping (N-O hoek) toont.
Duidelijk is te zien, datde konsole, het
kapiteel en de kolom later door een
gewelf en aansluitend metselwerk
met stuklaag aan het zicht zijn
onttrokken.

Afb. 7

Afb. 8

Zo vordert de restauratie (afb 8),
waarbij telkenmale de beslissing:
"herstellen of vervangen™ dient te
worden genomen. Hoewel men de
voorkeur geeft aan herstellen, blijkt dit
ineen toenemend aantal gevallen niet
meer mogelijk. Uiteindelijk zal
bijvoorbeeld nog slechts één kolom
kunnen worden gehandhaafd: deze
zal in de N-W hoek worden geplaatst.
Er is danook nog een tweede
wijzigingsovereenkomst, tot een
bedragvan = f 500.000,— ingediend
om alle, bij nader onderzoek
onherstelbaar gebleken, elementente
kunnen vervangen.

Slot

De restauratie, zoals deze hierboven
is beschreven is nu afgebakend en
nadert haar voltooing gestaag. De
verwachting is danook dat de
restauratie van de kolommen c.a. op
de binnenplaats zal zijn voltooid in
1980.

Ook deze restauratie leerde, dat het
moeilijk, zo niet onmogelijk is om
vooraf een goede schatting te maken
van het werk en de kosten daarvan.
Bezig met de restauratie van de
kolommen breidde deze restauratie
zich steeds uit en het einde zou nietin
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zicht geweest zijn, als men op een
bepaald moment geen grens
getrokken had. Immers ook de
balklaag van de vioer op de tweede
verdieping en de gewelven op de
eerste verdieping bleken zeer slecht,
maar daar zal men dan in de toekomst
naar moeten terugkeren.

De volgende restauratie zal de
buitengevels van het kasteel
betreffen. De Eal signaleerde de
noodzaak hiertoe in 1977. Architekt
Walraad stelde in 1979 een
onderzoek in en maakte een plan met
raming van kosten. De restauratie aan
de buitenmuren op de binnenplaats,
welke oorspronkelijk gepland was om
samen met die aan de buitenzijde van
het kasteel te worden uitgevoerd, is,
zoals in bovenstaand artikel is
beschreven nu reeds in uitvoering.
Niet alleen het Kasteel van Breda
werd en wordt gerestaureerd. Ook
aan andere gebouwen op het terrein
van de Koninklijke Militaire Akademie
werd en wordt nog steeds aandacht
besteed. Te denken is hierbij aan de
Rekenkamer en het Arsenaal maar
vooral aan het Huis van Brecht, dat in
de nabije toekomst gerestaureerd zal
worden.

In het besef, dat bovenstaand artikel
allesbehalve volledig en gedetailleerd
is, hoop ik toch U een inzicht te
hebben gegeven in de stand van
zaken van en de problemen rond de
restauratie van het Kasteel van Breda.

Ik wil besluiten met de woorden van
Kapitein W. Schukking, die in 1929
een lezing besloot met:

"Aan het voormalige Kasteel van
Breda valt nog veel te herstellen, wat
vorige generaties onnadenkend
hebben vernield of verwaarloosd”.
Het Kasteel van Breda zal echter nooit
meer in zijn oude glorie kunnen
worden hersteld, doch met de
restauraties, die zijn of nog zullen
worden uitgevoerd werd en wordt
getracht het gebouw de naam
"KASTEEL VAN BREDA" wederom
waardig te maken.




